
YouTrack: доска и задачи

Кутбеев Роман Владимирович, SE-2404. Проект DIP. Реальные снимки интерфейса от 20.10.2026. На снимках отражены состояния задач на момент съёмки; незавершённые задачи не выдаются за выполненные.


https://diabeticretinopathygrading.youtrack.cloud/agiles/204-1/current

Доступ комиссии к сайту и отдельным задачам нужно проверить отдельно. Скриншоты не заменяют доступ по ссылке.


01-board


YouTrack
Agile-доски / Diabetic Retinopathy Grading: доска Kanban
Фильтровать карточки н...
Новая карточка
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть
Очередь 3
Разработка 0
Ревью 9 с 5 макс. WIP
Тест 0
На тестовом окру... 0
Готово 2
14 карточек
DIP-6 EDA: APTOS 2019 и IDRiD
DIP-7 Встреча с медицинским консультантом
DIP-13 Сбор замечаний руководителя
DIP-3 Обзор литературы и таблица анализа
DIP-4 Сравнение существующих систем
DIP-5 Сравнение технологий
DIP-8 Требования с критериями приёмки
DIP-9 Диаграммы: context, use case, component
DIP-10 Макеты ключевых сценариев
DIP-11 План верификации и оценки
DIP-1 Каркас репозитория и README
DIP-2 Project proposal и scope
Серьезная Задание
Обычная Задание
Владелец доски: Roman Kutbeyev
DIP-12 Управление проектом и риски
DIP-14 Проверка согласованности и финальный пакет к 24.10


02-DIP-1


YouTrack
Проверка согласован...
Сбор замечаний руко...
Управление проекто...
План верификации и ...
Макеты ключевых сц...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-1
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Каркас репозитория и README
Результат: приватный GitHub-репозиторий со структурой по требованиям школы
Критерии приёмки:
есть src/, tests/, docs/, diagrams/ (src + export), notebooks/, configs/
README: название, проблема, пользователи, результаты, участники, scope, статус, технологии
.gitignore исключает данные, веса моделей и секреты; есть пример конфига
шаблон ADR в docs/adr/
Репозиторий: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading
Проверено 20.10.2026: структура, README, .gitignore, пример конфигурации и шаблон ADR присутствуют. Исходный коммит: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/commit/225dfa2118e2e36c82a579ad01c6a03a6a480b5f
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Готово
Срок
Доски
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть


03-DIP-2


YouTrack
Каркас репозитория и README
Требования с критериями пр...
Обзор литературы и таблица ...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-2
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev 7 дней назад
Отображается для всех ...
0
Project proposal и scope
Результат: docs/proposal.md на 1–2 страницы
Критерии приёмки:
есть название, участники, руководитель, проблема, пользователи, цель, задачи, ожидаемые результаты
явно указано, что входит и что не входит в scope
цифры актуальности со ссылками на источники
PR смержен в main
PR: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/1
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Готово
Срок
Доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть


04-DIP-3


YouTrack
Project proposal и scope
Каркас репозитория и README
Требования с критериями пр...
Обзор литературы и таблица ...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-3
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Обзор литературы и таблица анализа
Результат: docs/literature-review.md с таблицей анализа источников
Критерии приёмки:
не менее 12 источников, из них не менее 8 научных
основная часть за последние 5 лет + базовые работы (ICDR, Gulshan 2016, Grad-CAM и др.)
у каждого источника рабочая ссылка (DOI / PubMed / arXiv)
таблица: задача, данные, метод, метрики, результат, ограничения, связь с проектом
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/literature-review.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
Доски
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть


05-DIP-4


YouTrack
Обзор литературы и таблица ...
Project proposal и scope
Каркас репозитория и README
Требования с критериями пр...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-4
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Сравнение существующих систем
Результат: docs/systems-comparison.md
Критерии приёмки:
3–5 систем (IDx-DR/LumineticsCore, EyeArt и др.)
6–10 критериев сравнения
каждое утверждение подтверждено ссылкой (FDA, публикации, сайт производителя)
выводы: какую нишу занимает проект
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/systems-comparison.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Обычная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
Доски
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть


06-DIP-5


YouTrack
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть
Сравнение существу...
Обзор литературы и ...
Project proposal и sco...
Каркас репозитория ...
Требования с критер...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-5
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Сравнение технологий
Результат: docs/technology-comparison.md + ADR по ключевым решениям
Критерии приёмки:
не менее 3 ключевых решений (фреймворк ML, архитектура модели, способ сервинга и др.)
по 2–3 альтернативы на каждое с критериями
выбор зафиксирован в docs/adr/
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/technology-comparison.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Обычная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
Доски


07-DIP-6


YouTrack
Сравнение технологий
Сравнение существу...
Обзор литературы и ...
Project proposal и sco...
Каркас репозитория ...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-6
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
EDA: APTOS 2019 и IDRiD
Результат: ноутбук notebooks/01_eda.ipynb
Критерии приёмки:
датасеты скачаны локально, условия использования зафиксированы в docs/
распределение классов, разрешения, примеры снимков по стадиям
наблюдения о качестве снимков и дисбалансе записаны в выводах
данные не закоммичены в git
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен план данных docs/data-plan.md. Датасеты не загружены, EDA не выполнен; критерии задачи не закрыты.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Очередь
Срок
Доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть


08-DIP-7


YouTrack
EDA: APTOS 2019 и ID...
Сравнение технологий
Сравнение существу...
Обзор литературы и ...
Project proposal и sco...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-7
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Встреча с медицинским консультантом
Результат: назначена и проведена первая встреча, протокол в docs/meetings/
Критерии приёмки:
вопросы: клинические требования, критерий «направить к врачу», типичные ошибки скрининга
протокол разделяет проверенные факты и допущения
это первая из 3–5 бесед для evidence of relevance
Состояние на 20.10.2026
Подготовлены кабинетное обоснование и шаблон протокола. Подтверждённых бесед нет; критерии задачи не закрыты.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Очередь
Срок
Доски
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть


09-DIP-8


YouTrack
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть
Требования с критер...
Встреча с медицинск...
EDA: APTOS 2019 и ID...
Сравнение технологий
Сравнение существу...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-8
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Требования с критериями приёмки
Результат: docs/requirements.md
Критерии приёмки:
функциональные и нефункциональные требования
приоритеты (MoSCoW)
у каждого требования проверяемый критерий приёмки
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/requirements.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
21 окт. 2026
Доски
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей


10-DIP-9


YouTrack
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть
Требования с критер...
Встреча с медицинск...
EDA: APTOS 2019 и ID...
Сравнение технологий
Сравнение существу...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-9
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Диаграммы: context, use case, component
Результат: исходники в diagrams/src/, экспорт в diagrams/export/
Критерии приёмки:
System Context, Use Case, Component (draft)
исходники редактируемые (PlantUML/Mermaid)
экспорт PNG/SVG
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/architecture.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Обычная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
Доски


11-DIP-10


YouTrack
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть
Диаграммы: context, ...
Требования с критер...
Встреча с медицинск...
EDA: APTOS 2019 и ID...
Сравнение технологий
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-10
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev только что
Отображается для всех ...
0
Макеты ключевых сценариев
Результат: макеты в docs/ux/
Критерии приёмки:
сценарий загрузка снимка → результат (стадия, уверенность, тепловая карта, рекомендация)
экран ошибки / непригодного снимка
2–3 экрана
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/ux/README.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Обычная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
Доски


12-DIP-11


YouTrack
Макеты ключевых сц...
Диаграммы: context, ...
Требования с критер...
Встреча с медицинск...
EDA: APTOS 2019 и ID...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-11
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev 1 минуту назад
Отображается для всех ...
0
План верификации и оценки
Результат: docs/verification-plan.md
Критерии приёмки:
метрики: QWK, AUC, sensitivity при фиксированной specificity, ECE
разбиение данных без утечки, внешняя проверка на IDRiD / Messidor-2
baseline для сравнения и условия измерения
план тестирования сервиса
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/verification-plan.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
Доски
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть


13-DIP-12


YouTrack
План верификации и ...
Макеты ключевых сц...
Диаграммы: context, ...
Требования с критер...
Встреча с медицинск...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-12
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад
Обновлено Roman Kutbeyev 1 минуту назад
Отображается для всех ...
1
Управление проектом и риски
Результат: docs/project-management.md
Критерии приёмки:
вехи и календарь до защиты
реестр рисков с вероятностью, влиянием и мерами
зависимости (данные, GPU, консультант)
ссылки на YouTrack и процесс работы с Git
Состояние на 20.10.2026
Подготовлен проект результата для проверки: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/blob/codex/DIP-14-approbation-package/docs/project-management.md .
Статус Review означает подготовку документа, а не утверждение руководителем или реализацию описанного сервиса.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Обычная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
23 окт. 2026
Доски
Diabetic Retinopathy Grading...
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть

14-DIP-13


YouTrack
Управление проекто...
План верификации и ...
Макеты ключевых сц...
Диаграммы: context, ...
Требования с критер...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-13
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад
Обновлено Roman Kutbeyev 1 минуту назад
Отображается для всех ...
0
Сбор замечаний руководителя
Результат: docs/supervisor-feedback.md
Критерии приёмки:
замечания руководителя по ключевым результатам
для каждого замечания — как учтено (ссылка на коммит/PR)
Состояние на 20.10.2026
По сообщению студента новых замечаний руководителя нет. docs/supervisor-feedback.md фиксирует отсутствие отзыва; задача остаётся открытой.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Обычная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Очередь
Срок
24 окт. 2026
Доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть

15-DIP-14


YouTrack
Задачи
Панели мониторинга
Доски Agile
Отчеты
Проекты
База знаний
Диаграммы Ганта
Онлайн-доски
Создать
Администрирование
Справка
Уведомления
Roman Kutbeyev
Свернуть
Сбор замечаний руко...
Управление проекто...
План верификации и ...
Макеты ключевых сц...
Диаграммы: context, ...
Проекты / Diabetic Retinopathy Grading / Задачи / DIP-14
Diabetic R...
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор Roman Kutbeyev 7 дней назад Обновлено Roman Kutbeyev 1 минуту назад
Отображается для всех ...
0
Проверка согласованности и финальный пакет к 24.10
Результат: чистая версия пакета к контрольной точке 24.10
Критерии приёмки:
proposal, требования, архитектура, макеты, технологии и план верификации не противоречат друг другу
README и docs/README.md ссылаются на все документы
замечания руководителя учтены (DIP-13)
все задачи пакета в YouTrack закрыты или перенесены с комментарием
Состояние на 20.10.2026
Рабочий пакет собран в PR https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4 . Все 11 разделов присутствуют. Беседы, EDA, новый отзыв и проверка доступа комиссии остаются открытыми; форма не отправлена.
Материалы на ревью: https://github.com/lengway/diabetic-retinopathy-grading/pull/4
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Diabetic Retinopathy Grading
Приоритет
Серьезная
Тип
Задание
Исполнитель
Roman Kutbeyev
Stage
Ревью
Срок
Доски